

Delineazione specifiche

Inizio: lun 03/10/16 ID: 1
Fine: sab 10/12/16 Dur: 52 g
Compl.: 18%

Proposta

Inizio: lun 03/10/16 ID: 2
Fine: lun 10/10/16 Dur: 6 g
Ris:

Piano di Progetto

Inizio: mar 11/10/16 ID: 3
Fine: ven 21/10/16 Dur: 9 g
Ris:

Apprendimento

Inizio: sab 22/10/16 ID: 9
Fine: lun 31/10/16 Dur: 7 g
Ris:

Project Management

Inizio: lun 03/10/16 ID: 7

Fine: lun 27/02/17 Dur: 108 g?

Ris:

Preparazione ambiente di sviluppo cond

Inizio: lun 03/10/16 ID: 8

Fine: ven 14/10/16 Dur: 10 g


Ris: Macchina virtuale


Controllo qualità

Inizio: ven 16/12/16 ID: 14

Fine: ven 24/02/17 Dur: 51 g?

Ris:







Progetto: PDP_Gantt Data: mer 19/10/16	Critiche		Riepilogo critiche		Critiche contrassegnate		Riepilogo progetto	
	Non critiche		Riepilogo		Contrassegnate		Critica evidenziata	
	Cardine critiche		Critica inserita		Critica esterna		Non critica evidenziata	
	Cardine		Inserita		Esterna			